INFORME DE AVANCE DE DESARROLLO

Oficios Formosa — App Android Native

Plataforma de contratación de trabajadores de oficios

Fecha del informe	25 de junio de 2026
Período cubierto	29 de mayo — 25 de junio de 2026
Proyecto	Oficios Formosa — App Android
Solicitante	Secretaría de Empleo
Elaborado por	Desarrollador Android Britez Matías — PUSH Software
Versión	v1.0 — 25/06/2026

1. Resumen general

Este informe refleja el avance del desarrollo de la aplicación Android Oficios Formosa al día 25 de junio de 2026, comparado con la estimación original entregada en junio de 2026.

Días hábiles transcurridos desde el inicio del proyecto: aproximadamente 20 días hábiles (4 semanas calendario). Según la estimación, al día 18 debería haberse completado el Sprint 2 (Home + Búsqueda + Ficha del trabajador + Google Maps). Al día de hoy, el equipo completó los dos primeros módulos del plan con un nivel de detalle mayor al previsto originalmente.

El módulo de Autenticación y Onboarding resultó considerablemente más extenso de lo estimado, ya que se implementó el flujo completo de incorporación tanto para clientes como para proveedores, incluyendo validación de identidad (carga de DNI), verificación de email, y manejo de múltiples estados de cuenta. Esto representa un avance cualitativo importante, aunque desplazó el inicio del módulo de Home y Búsqueda.



2. Avance por módulo

La siguiente tabla compara los módulos del plan de estimación con el estado actual al 25 de junio de 2026.

#	Módulo	Días est.	Estado	Observaciones
01	Design System Base	5d	✅ **Completado**	*Implementado con 40+ componentes visuales. Más completo que lo estimado.*
11	Infraestructura técnica	4d	✅ **Completado**	*Setup completo: Hilt, Retrofit, Room, Navigation, manejo de errores.*
02	Auth / Onboarding	6d	✅ **Completado**	*Incluye login, registro cliente/proveedor, verificación de email, onboarding paso a paso completo y manejo de estados de cuenta. Alcance mayor al estimado.*
09	Validación de identidad	3d	🔶 **Parcial**	*Carga de DNI (frente y dorso) ya implementada dentro del onboarding del proveedor. Falta integración con flujo de aprobación admin.*
03	Home / Búsqueda	5d	⬜ **Pendiente**	*Próximo a iniciar.*
04	Ficha del trabajador	4d	⬜ **Pendiente**	
05	Pedidos y contratación	11d	⬜ **Pendiente**	*Módulo de mayor complejidad del proyecto.*
06	Perfil del trabajador (edit)	7d	⬜ **Pendiente**	
07	Agenda / Calendario	8d	⬜ **Pendiente**	*Componente de alto riesgo técnico.*
08	Mapas / Ubicación	4d	⬜ **Pendiente**	
10	Push Notifications	3d	⬜ **Pendiente**	

	Completado		*En curso / Parcial*		*Pendiente*

3. Detalle cronológico de avance

A continuación se describe brevemente qué se realizó en cada jornada de trabajo desde el inicio del proyecto.

Fecha	Actividades del día
29 mayo	Inicio del proyecto. Setup base del repositorio Android. Configuración de Gradle, estructura de módulos y dependencias principales.
2 junio	Módulo 01 — Design System Base: implementación del tema visual (colores, tipografía, espaciado), componentes atómicos (botones, inputs, cards, chips, badges, top bar, scaffold).
4 junio	Completado componente de diálogo (OficiosDialog) faltante del Design System.
10 junio	Módulo 02 — Auth y Onboarding: pantallas de Login, Registro (cliente y proveedor), selección de oficio, recupero de contraseña, interceptor JWT y refresh de token automático.
11 junio	Correcciones estéticas y funcionales del flujo de autenticación. Primeros tests automatizados del proyecto.
17 junio	Corrección del flujo de onboarding del proveedor: registro completo con API, carga de DNI, pasos de perfil profesional y logout.
19 junio	Corrección de ticket pendiente (validaciones y detalles de UI del flujo de registro).
24 junio	Corrección del flujo de validación de perfil. El flujo completo desde apertura de app hasta el Home funciona correctamente para ambos tipos de usuario (cliente y proveedor).
25 junio	Generación de documentación técnica y del presente informe de avance.

4. Comparativa con el cronograma estimado

El plan original organizaba el desarrollo en 6 sprints de 2 semanas (10 días hábiles c/u). A continuación se compara lo planificado vs lo ejecutado hasta hoy.

Sprint	Semanas	Planificado	Ejecutado al 25/06
S1	Sem 1-2	Design System + Setup + Auth básico (login, registro, JWT)	□ Completado y superado: Design System más extenso + Auth completo + inicio de Onboarding
S2	Sem 3-4	Home + Búsqueda + Ficha del trabajador + Google Maps	□ El esfuerzo de estas semanas se dedicó a completar el Onboarding completo (flujo más extenso que el estimado)
S3	Sem 5-6	Pedidos parte 1 + Push Notifications básicas	□ Pendiente
S4	Sem 7-8	Pedidos parte 2 + Validación de identidad	□ Pendiente
S5	Sem 9-10	Perfil del trabajador: edición, fotos, certificados	□ Pendiente
S6	Sem 11-12	Agenda / Calendario + QA transversal + Cierre	□ Pendiente

Nota: El desfasaje con el Sprint 2 se debe a que el módulo de Auth/Onboarding tuvo un alcance real mayor al estimado (se incorporaron ~8 pasos de configuración del proveedor, manejo de estados de cuenta, verificación de email y carga de documentos de identidad). Este trabajo agrega valor funcional real y redujo la deuda técnica futura del Módulo 09.

5. Próximos pasos

Para la siguiente jornada de trabajo (a retomar el 26 de junio de 2026) se planifica iniciar con el Módulo 03 — Home y Búsqueda, que incluye:

1	Pantalla principal (Home) con feed de trabajadores disponibles.
2	Categorías de oficios con íconos.
3	Buscador con filtros (especialidad, zona, disponibilidad) y paginación.
4	Ficha completa del trabajador: perfil, galería, calificaciones y botón Contratar.

Este informe será actualizado al cierre de cada jornada de trabajo, incorporando las actividades realizadas al detalle cronológico de la sección 3.