Log de Desarrollo Diario — Oficios Formosa Android

Documento de uso personal. Completar al cierre de cada jornada. Las filas amarillas son días pendientes de completar.

Junio 2026

Fecha	Módulo / Área	¿Qué hice hoy?	Decisiones / Notas	Bloqueos / Mañana
Jue 29/05	M10 — Infraestructura	Inicio del proyecto. Setup base: módulos Gradle, dependencias, Hilt, Retrofit, Room, Navigation.	Arquitectura modular desde el día 1. Separación domain/data/feature.	—
Lun 02/06	M01 — Design System	Tema visual completo: colores, tipografía, espaciado. Componentes atómicos: botones, inputs, cards, chips, badges, top bar, scaffold.	Sin dynamic color para control total del tema. Prefijo Oficios* en todos los componentes.	—
Mié 04/06	M01 — Design System	Componente OficiosDialog faltante del sprint anterior.	—	—
Mar 10/06	M02 — Auth / Onboarding	Splash, Login, Registro cliente y proveedor, selección de oficio (autocomplete), recupero de contraseña, interceptor JWT + refresh automático de token.	TokenAuthenticator con Mutex para evitar conflictos de refresh paralelos.	—
Mié 11/06	M02 — Auth / Onboarding	Correcciones visuales y funcionales del flujo auth. Primeros tests automatizados (unit + UI).	SharedFlow(replay=1) para efectos de navegación que no se pierdan.	—
Mar 17/06	M02 — Auth / Onboarding	Onboarding proveedor completo: DNI (número + fotos frente/dorso), info profesional, rubros, disponibilidad, métodos de pago, domicilio local, finalizar perfil. Logout.	Validación de identidad integrada en el onboarding — no es un módulo aparte.	Corrección pendiente en flujo de validación.
Vie 19/06	M02 — Auth / Onboarding	Corrección de validaciones y detalles de UI del flujo de registro (ticket pendiente del sprint).	—	—
Mié 24/06	M02 — Auth / Onboarding	Flujo completo de validación de perfil corregido. Login → Onboarding → Home funciona de punta a punta para cliente y proveedor.	navigateToInitialDestination() centraliza toda la lógica de destino post-login.	—
Jue 25/06	Documentación	Generación de documentación técnica, informe de	M09 no tiene sentido como	—

Fecha	Módulo / Área	¿Qué hice hoy?	Decisiones / Notas	Bloqueos / Mañana
		avance y corrección de la estimación (fusión M02+M09).	módulo independiente; la validación de identidad es parte del onboarding del proveedor.	
Vie 26/06				
Lun 29/06				
Mar 30/06				
Mié 01/07				
Jue 02/07				
Vie 03/07				
Lun 06/07				
Mar 07/07				
Mié 08/07				
Jue 09/07				
Vie 10/07				

Continuará en página siguiente conforme se avance en el proyecto.