Informe Semanal de Avance

Semana 3 | 23 de junio — 27 de junio de 2026

Estado por modulo

#	Modulo	Dias est.	Estado	Notas
01	Infraestructura tecnica	4d	**Completado**	*Hilt, Retrofit, Room, Navigation, manejo de errores, arquitectura modular.*
02	Design System Base	5d	**Completado**	*Tema visual completo. 40+ componentes con prefijo Oficios*.*
03	Auth / Onboarding + Identidad	9d	**Completado**	*Login, registro, JWT, onboarding cliente y proveedor, carga de DNI.*
04	Home / Busqueda	5d	**Pendiente**	*Proximo modulo a iniciar.*
05	Ficha del trabajador	4d	**Pendiente**	
06	Pedidos y contratacion	11d	**Pendiente**	*Modulo mas complejo del proyecto.*
07	Perfil del trabajador (edicion)	7d	**Pendiente**	
08	Agenda / Calendario	8d	**Pendiente**	*Riesgo alto — componente custom.*
09	Mapas / Ubicacion	4d	**Pendiente**	
10	Push Notifications	3d	**Pendiente**	

Esta semana se completo	Proxima semana se planifica
- Flujo completo Login - Onboarding - Home funcional para cliente y proveedor. - Validacion y correcciones del flujo de registro y perfil del proveedor. - Documentacion tecnica y ajuste de estimacion.	- M04 — Home: pantalla principal con feed de trabajadores y categorias. - M04 — Buscador con filtros (especialidad, zona, disponibilidad). - M05 — Inicio de la ficha del trabajador.

Bloqueos y observaciones

Sin bloqueos activos esta semana.